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NOTE: THIS SUMMARY IS PRESENTED IN ENGLISH AND SPANISH FOR THE CONVENIENCE OF THE READER. EVERY EFFORT HAS BEEN MADE FOR THE 
TRANSLATIONS TO BE AS ACCURATE AS REASONABLY POSSIBLE. HOWEVER, READERS SHOULD BE AWARE THAT THE ENGLISH VERSION OF THE TEXT IS THE 
OFFICIAL VERSION. 
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Executive Summary 
This document presents the Remedial Action (RA), Land Use Control (LUC), and Long-term Monitoring (LTM) Work 
Plan for UXO 18, Cayo La Chiva, which is located south of the Eastern Maneuver Area (EMA) (Figure ES-1). This RA, 
LUC, and LTM Work Plan describes how the elements of the remedy jointly selected by the Department of the 
Navy (Navy) and the Environmental Protection Agency (EPA), with concurrence of the Puerto Rico Department of 
Natural and Environmental Resources/Puerto Rico Environmental Quality Board (PRDNER/PREQB), in the Record 
of Decision (ROD; NAVFAC, 2018) will be implemented.  

The selected remedy will achieve the following remedial action objectives (RAOs): 

�x Prevent or reduce explosive hazard that may be present associated with munitions and explosives of concern 
(MEC) to be compatible with current and anticipated future land use 

�x Prevent or reduce the potential for unauthorized access to portions of UXO 18 

The various elements of the selected remedy are: 

�x Removal of any MEC identified during site preparation for recreational use (i.e., construction support) 

�x Physical demarcation and institutional controls (ICs) to guide future access 

�x LTM to ensure LUCs are in place and effective and to identify and remove any additional MEC that may 
become exposed or discovered 

The primary sections of the Work Plan are: 

Focused MEC Clearance Plan 
Focused MEC clearance will be performed to identify and remove any surface or subsurface MEC down to an 
estimated maximum (based on near-surface bedrock) depth of 1 foot below ground surface (bgs) that is identified 
during site preparation for the planned recreational use on Cayo La Chiva. MEC clearance will be conducted from 
the planned trail centerline out to approximately 10 feet on each side of the trail centerline, which will provide for 
clearance within a vegetative buffer on both sides of the trail. Vegetation cutting will be performed to establish a 
landing/picnic area, an overlook/picnic area, and a trail linking the two, and facilitate MEC clearance activities at 
these locations (Figure ES-2). Minor pruning of vegetation will also be conducted in the vegetative buffer area in 
order to facilitate MEC clearance, while maintaining the vegetative cover adjacent to the trail.  

Land Use Control Plan 
LUCs will be implemented to guide access to areas intended for recreational use (Figure ES-3), discourage access 
to areas not planned for public use, and provide for explosive safety awareness, all of which will reduce the 
potential for human exposure to any MEC potentially remaining at the site (i.e., reduce potential explosive 
hazard).  

Long-term Monitoring Plan 
LTM will occur at UXO 18 to ensure the RAOs continue to be met. LTM activities will include periodic inspections 
to determine if MEC becomes exposed by erosion (and to remove any that does) and to evaluate the condition of 
physical controls and make any necessary repairs. 

Reporting 
Following the implementation of the RA, a Remedial Action Completion Report (RACR) will be prepared to 
summarize the remedial activities, including details of any MEC found and removed during site preparation 
activities for recreational use and the implementation of physical controls. 
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Inspection checklists will be completed for each annual inspection and included in an annual status report. The 
status reports will provide detail regarding routine maintenance tasks and LUC inspection, MEC inspection 
findings, and any corrective actions taken.  

Five-Year Review reports document detailed evaluation of the effectiveness of the RA and include such things as 
identification of issues that may affect the remedy protectiveness, evaluation of long-term monitoring, 
conclusions on the remedy effectiveness, and recommendations for modifications or follow-up actions. 

 

 



NOTA: ESTE RESUMEN SE PRESENTA EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL PARA LA CONVENIENCIA DEL LECTOR. SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS PARA QUE LA 
TRADUCCIÓN SEA PRECISA EN LO MÁS RAZONABLEMENTE POSIBLE. SIN EMBARGO, LOS LECTORES DEBEN ESTAR AL TANTO QUE EL TEXTO EN INGLÉS ES LA 
VERSIÓN OFICIAL. 
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Resumen Ejecutivo 
Este documento presenta el Plan de Trabajo para la Acción de Remediación (RA, por sus siglas en inglés), los 
Controles de Uso del Terreno (LUC, por sus siglas en inglés) y el Monitoreo a Largo Plazo (LTM, por sus siglas en 
inglés) para UXO 18, Cayo La Chiva, localizado al sur del Área de Maniobras del Este (EMA, por sus siglas en inglés) 
(Figura ES-1). Este Plan de Trabajo para la RA, LUC y LTM presenta la manera que se implementarán los elementos 
del remedio seleccionado conjuntamente por la Marina y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas 
en inglés), mediante acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) 
en el Récord de Decisión (ROD, por sus siglas en inglés, NAVFAC, 2015).  

El remedio seleccionado alcanzará los siguientes Objetivos de Acción de Remediación (RAOs, por sus siglas en 
inglés): 

�x Prevenir o disminuir el peligro de explosión que podría estar presente asociado a municiones y explosivos de 
preocupación (MEC, por sus siglas en inglés), para que sea compatible al uso vigente y anticipado del terreno 

�x Prevenir o disminuir el posible acceso no autorizado a partes de UXO 18 

El remedio seleccionado consta de los siguientes elementos: 

�x Remoción de cualquier MEC que fuera identificado en el sitio durante su habilitación para uso recreativo (es 
decir, apoyo durante la construcción) 

�x Líneas de demarcación físicas y controles institucionales (ICs, por sus siglas en inglés) para dirigir el acceso 
futuro del público 

�x Monitoreo a Largo Plazo (LTM, por sus siglas en inglés) para asegurar que los LUCs están colocados y son 
efectivos, y para identificar y remover cualquier MEC adicional que pudiera haber sido expuesto o encontrado 

El Plan de Trabajo comprende las siguientes secciones primarias: 

Plan de Remoción Enfocada de MEC 
Durante los trabajos de acondicionamiento de Cayo La Chiva para su uso recreativo, se efectuará una remoción 
enfocada de MEC para identificar y remover cualquier MEC expuesto sobre la superficie o bajo la superficie, hasta 
una profundidad estimada máxima (basado en el lecho de roca próximo a la superficie) de 1 pie bajo la superficie 
del terreno (bgs, por sus siglas en inglés).  La limpieza de MECs se extenderá desde el centro de la vereda a 
construirse hasta unos 10 pies hacia los laterales, lo cual resultará en remoción de cualquier MEC dentro de un 
amortiguador vegetativo a ambos lados de la vereda. La vegetación será cortada para establecer un área de 
desembarco/merendero, un área de observación/merendero, y una vereda que conecta a ambas áreas, y para 
facilitar las actividades de limpieza de MECs en el área (Figura ES-2). También se efectuará una poda leve en el 
área vegetativa de amortiguación para facilitar la limpieza de MECs a la vez que se preserva la cubierta vegetativa 
contigua a la vereda.  

Plan de Control de Uso del Terreno 
Se utilizarán LUCs para dirigir el acceso del público a las áreas destinadas para uso recreativo (Figura ES-3), 
desalentar el acceso a aquellas áreas no designadas para uso público y concienciar sobre la seguridad ante 
explosivos, todo lo cual disminuirá el potencial de exposición humana a cualquier MEC que pudiera permanecer 
en el sitio (es decir, reducir cualquier peligro potencial de explosión).  
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Monitoreo a Largo Plazo 
El monitoreo a largo plazo de UXO 18 servirá para asegurar que los RAOs sigan cumpliéndose. Las actividades de 
LTM incluirán inspecciones periódicas para determinar si hay MECs expuestos por erosión (y para remover 
aquellos que estén expuestos) y para evaluar el estado de los controles físicos y hacer las reparaciones necesarias. 

Informes 
Luego de la implementación de la Acción de Remediación (RA, por sus siglas en inglés) se preparará un Informe de 
Cierre de la Acción de Remediación (RACR, por sus siglas en inglés) para resumir las actividades de remediación, 
incluyendo detalles de los MECs encontrados y removidos durante las obras de preparación del sitio para uso 
recreativo y la implementación de controles físicos. 

Durante cada inspección anual se completará una lista de cotejo a ser incluida en el informe anual de estado 
actual. Los informes de estado actual detallarán las tareas rutinarias de mantenimiento e inspección de los LUC, 
hallazgos durante las inspecciones de MECs y cualquier acción correctiva tomada. 

Los Informes de Evaluación a los Cinco Años presentarán un análisis detallado de la efectividad de la RA. Incluirá 
elementos tales como la identificación de problemas que pudieran afectar el nivel de protección del remedio, una 
evaluación del monitoreo a largo plazo, conclusiones sobre la efectividad del remedio, y recomendaciones sobre 
modificaciones o acciones de seguimiento. 

 




